

Propuesta de sistema Multi-Agente(LLM-MA) para análisis de requerimientos en el SDLC

Mar 28, 2026

Universidad Veracruzana

<http://>

Project manager

Luis Gerardo

Project dates

Apr 6, 2026 - Sep 14, 2026

Completion

0%

Tasks

18

Resources

1

Tasks

2

Name	Begin date	End date
1.1 Gestión del Proyecto	4/6/26	4/15/26
1.1.1 Acta de Constitución (Project Charter)	4/6/26	4/8/26
Inicio del Proyecto	4/9/26	4/9/26
1.1.2 Plan de Trabajo y Cronograma	4/9/26	4/15/26
1.2 Diagnóstico (As-Is)	4/16/26	5/19/26
1.2.1 Análisis de procesos actuales en PODs	4/16/26	5/7/26
1.2.2 Informe de deficiencias y áreas de oportunidad	5/8/26	5/19/26
Diagnóstico Finalizado	5/20/26	5/20/26
1.3 Diseño de la Solución (To-Be)	5/20/26	7/2/26
1.3.1 Arquitectura de Agentes y Orquestación	5/20/26	6/11/26
1.3.2 Ingeniería de Prompts basados en ISO 29148	5/20/26	6/19/26
Diseño completado	7/3/26	7/3/26
1.3.3 Diseño de Instrumentos de Validación	6/22/26	7/2/26
1.4 Validación y Cierre	7/3/26	9/11/26
1.4.1 Aplicación de Juicio de Expertos al diseño	7/3/26	7/27/26
1.4.2 Análisis de resultados y ajustes al diseño	7/28/26	8/11/26
1.4.3 Documento Final de Tesis	8/12/26	9/11/26
Proyecto Completado	9/14/26	9/14/26


Resources

3

Name	Default role
Luis Gerardo	project manager

Gantt Chart

4



Resources Chart

